Кабаевой А В
Чухлонову М В
Гучину А. С

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 апреля 2019 года №276

Об утверждении плана (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (далее - Центр) в 2019 году в Вознесенском муниципальном районе

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местной и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на безе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23 и в соответствии с приказом министерства образования и молодёжной политики Нижегородской области от 05.04.2019 г. № 316-01-63-857:

Утвердить план дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в 2019 году в Вознесенском муниципальном районе в соответствии с приложением.

Глава администрации района В.Д.Шмаков

Администрация Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Сектор по общим вопросам

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Вх. №1176 от 30.04.19

Приложение к постановлению
администрации
от 25 апреля 2019 г. № 276

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (далее - Центр) в 2019 году в Вознесенском муниципальном районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определение муниципального координатора создания и функционирования Центра	Приказ отдела образования Вознесенского муниципального района	Ермакова Н.М., заведующий отделом образования Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 30 марта
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ отдела образования	Ермакова Н.М., заведующий отделом образования Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 10 апреля
3	Дизайн-проект Центра: направление сведений в МОНиМП НО для разработки дизайн- проекта Центра	Дизайн-проект Центра	Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 2 апреля
4	Направление сведений для разработки проекта зонирования Центра	Проект зонирования Центра	Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 2 апреля
5	Утверждение Положения о деятельности Центра на территории Вознесенского муниципального района 5.1. Разработка Положения о деятельности Центра на территории Вознесенского муниципального района	Положение о деятельности Центра на территории Вознесенского муниципального района	Ермакова Н.М., заведующий отделом образования Кабаева. А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 17-18 апреля
	5.2. Утверждение Положения о деятельности Центра на территории Вознесенского района	Приказ Отдела образования	Ермакова Н.М., заведующий отделом образования Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 30 апреля

6.	6.1. Разработка «дорожной карты» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Вознесенского муниципальном районе	«Дорожная карта» первоочередных действий по созданию и функционированию Центра в Вознесенском муниципальном районе	Ермакова Н.М., заведующий отделом образования. Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 11 апреля
	6.2. Направление ОМСУ в адрес МО и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра Вознесенском муниципальном районе	Письмо отдела образования	Отдел образования	До 15 апреля
7	Приемка оборудования	Накладные, оборудование	Отдел образования, администрация МБОУ «Нарышкинская СОШ»	август
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 8.1. Контроль за повышением	Аналитическая справка	. Кабаева А.В., заместитель заведующего отделом образования	До 15 мая
	(профмастерства) сотрудников и педагогов Центра квалификации			
	8.2. Подбор педагогических работников Центра	Распределение рабочих функций	Кабаева А.В. заместитель заведующего отделом образования администрация МБОУ «Нарышкинская СОШ»	До 1 июня
	8.3.Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн - платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом. 8.4. Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным офисом	Свидетельства о повышении квалификации Отчет о пройденной переподготовке	Кабаева А.В. заместитель заведующего отделом образования администрация МБОУ «Нарышкинская СОШ»	Май-август
9	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра: 9.1. Получение от проектного офиса примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 9.2. Разработка и утверждение	Приказы МБОУ «Нарышкинская СОШ»	Малышева Н.А., руководитель Центра	До 1 мая

	образовательных программ общеобразовательной организацией (далее МБОУ «Нарышкинская СОШ»)			
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров: 10.1. Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром 10.2. Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра	Приказы МБОУ «Нарышкинская СОШ»	МБОУ «Нарышкинская СОШ»	До 25 мая
11	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение площадки МБОУ «Нарышкинская СОШ» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее дизайн-проекту и проекта зонирования	Сервисный центр, МБОУ «Нарышкинская СОШ»	Июнь- 1 августа
12	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Отдел образования	1 сентября